@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ
6aaa8087b42592aba5584dcd
ΑΠ:147566
Υπογραφή: 16/09/26 14:49
Διανομή: 16/09/26 14:53

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
**ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΩΝ**
**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ.ΛΙ.Κ.Υ.**
(Γ.Δ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ**
**ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ**
**ΥΠΟΔΟΜΩΝ(Δ21)**

Ταχ. Δ/νση : Βατάτζη 37
Ταχ. Κώδικας : 11472, Αθήνα
Πληροφορίες : Γ. Νικολοπούλου
Τηλέφωνα : 210 6427887
E-mail : dky@ggde.gr

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2026

Αρ. Πρ. : 147566

**Προς:**

**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ**

**ΘΕΜΑ** : **Απάντηση στην με αριθμό 8032/03-09-2026 Ερώτηση από ομάδα βουλευτών του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής.**

**Σχετ.** : Το υπ. αρ. πρωτ. 140971/04-09-2026 έγγραφο του Γραφείου Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων με θέμα την υπ. αρ. 8032/03-09-2026 Ερώτηση από ομάδα βουλευτών του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής.

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής ερώτησης με θέμα: «΄Γεφύρι της Άρτας΄ το Νέο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου- χωρίς δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα και με πολυδιασπασμένες υπηρεσίες η απονομή της Δικαιοσύνης», και ιδιαίτερα όσον αφορά το πρώτο και τέταρτο ερώτημα της εν λόγω ερώτησης, σας ενημερώνουμε τα κάτωθι:

- Μετά από αλλεπάλληλες τροποποιήσεις του φυσικού αντικειμένου των Δικαστικών Μεγάρων Κρήτης με αποφάσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης, τελικώς στις 08-12-2023, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δια της Διεύθυνσης Κτηριακών Υποδομών (Δ21) ως Αναθέτουσα Αρχή, προκήρυξε δημόσιο διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου, με σκοπό την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για την υλοποίηση του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΩΝ ΜΕΣΩ Σ.Δ.Ι.Τ.», προϋπολογισμού 70.048.955,00€ (χωρίς Φ.Π.Α 24%) σε καθαρά παρούσα αξία, συνολικής διάρκειας 30 ετών.
- Μετά την ολοκλήρωση της Α΄ Φάσης του διαγωνισμού του έργου Σ.Δ.Ι.Τ. στις 27-03-2024 και την Πρόκριση στην Β’ Φάση του Διαγωνισμού (Στάδιο Β.Ι) όλων των συμμετεχόντων εταιρειών στις 06-08-2024, εγκρίθηκε το τεύχος «Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διάλογο» του Σταδίου Β.Ι και μετά τον έλεγχο των φακέλων συμμετοχής στις 07-11-2024, εγκρίθηκε η συμμετοχή στον ανταγωνιστικό διάλογο όλων των προεπιλεγέντων.
- Εν τω μεταξύ έλαβε χώρα η αλλαγή του δικαστικού χάρτη με την ενοποίηση του α΄ βαθμού δικαιοδοσίας, ήτοι την κατάργηση του ειρηνοδικείου και του πταισματοδικείου και την ενσωμάτωσή τους στο πρωτοδικείο, η οποία οδηγεί στην επικαιροποίηση των αναγκών των δικαστικών λειτουργιών όλων των υπηρεσιών με την πλήρη αντιστοίχιση των νέων οργανικών θέσεων των δικαστικών λειτουργών (πρωτοδίκες

γενικής επετηρίδας, ειδικής επετηρίδας κλπ.) και εν τέλει στην πλήρη ανασύνταξη των κτιριολογικών προγραμμάτων σε σχέση με την αρχική εκτίμησή τους στην πρόσκληση της Α’ Φάσης.

- Εκ παραλλήλου ελήφθη υπόψη η ανάγκη για στέγαση του δικηγορικού συλλόγου Ηρακλείου στο υπό ανέγερση Δικαστικό Μέγαρο, καθώς και της Δικαστικής Αστυνομίας και οι επικαιροποιημένες ανάγκες των νέων δικαστικών λειτουργιών, οι οποίες μας διαβιβάσθηκαν στις 06/05/2026 από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
- Προκειμένου για την επίλυση των ανωτέρω ζητημάτων καθώς και το βέλτιστο δυνατό σχεδιασμό του Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου και μετά την απαίτηση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού σύμφωνα με το υπ. αρ. πρωτ. 532538/24-01-2025 έγγραφό της, οι μελέτες βάσει των οποίων θα κατασκευασθεί το έργο θα πρέπει να υποβληθούν στις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων προκειμένου για την εισήγηση του θέματος προς εξέταση στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων, λόγω γειτνίασης με μνημείο αρμοδιότητάς τους.

  Με βάση τα παραπάνω, τα οποία οδήγησαν σε ανατροπή του αρχικού σχεδιασμού, η Αναθέτουσα Αρχή έχει αναθέσει την Προμελέτη του Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου, η οποία εκπονείται και βαίνει προς ολοκλήρωση.

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, διά της Διεύθυνσης Κτηριακών Υποδομών, με δικούς του πόρους καταβάλλει διαρκή προσπάθεια να ενσωματωθούν όλες οι ανωτέρω τροποποιήσεις – οι οποίες δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν – ώστε να επιτευχθεί ο βέλτιστος τελικός σχεδιασμός του Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου και το συντομότερο δυνατό η έναρξη του 1ου κύκλου του ανταγωνιστικού διαλόγου εντός του έτους.

Όσον αφορά τα ερωτήματα 2, 3 και 5 της εν λόγω ερώτησης εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

**Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ**
**Δ/ΝΣΗΣ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (Δ21)**

**ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΣΙΩΤΟΥ**
**Πολ . Μηχ. με Α΄ β**

**Εσωτερική Διανομή:**
Φ.06